

### Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 2024

<b>Hanke</b>	Parkanon kaupungin päällystystyöt 2024
<b>Tarkastuksen kohde</b>	Katukohteet eri puolilla Parkanon taajama-aluetta:  Paikkaus- ja pientyöt - AB-paikkaus- ja pientyöt 341,36 tn Laskutus yhteensä 62 855,21 € ( ALV 0 % )  Neliöhintaiset työt, 100 kg/m <sup>2</sup> - Kiveläntie 2 001 m <sup>2</sup> - Parkanontie, Niementie, Keskuskatu 4 164 m <sup>2</sup> - Karviantie 1 954 m <sup>2</sup> - jk + pp Tuomenhaara 754 m <sup>2</sup> - Tuomenhaara ajorata 2 765 m <sup>2</sup> Laskutus yhteensä 217 053,86 € ( ALV 0 % )  Neliöhintaiset työt, 120 kg/m <sup>2</sup> - Hallikatu 980 m <sup>2</sup> - Tuomenhaara liittymät 737 m <sup>2</sup> - Uusivatusentie, Kuusikatu 2 612 m <sup>2</sup> Laskutus yhteensä 36 449,85 € ( ALV 0 % )  Oheistyöt Oheistyöt ( reunakivityöt, kb-juotokset, SJYR, Betonitien höyläys ja jyräys, laatoitustyöt, maantiekaidetyöt, asfaltinpalojen ja rouheen kuormaus sekä ajo ) Laskutus yhteensä 54 066,95 € ( ALV 0 % )  Kokonaislaskutus 370 425,87 € ( ALV 0 % )
<b>Tarkastus</b>	Vastaanottotarkastus
<b>Pääurakoitsija</b>	Peab Industri Oy Peab Asphalt Satakunnankatu 43 28130 PORI
<b>Sivu-urakoitsijat</b>	2.12.2024

### Läsnä

Mika Klimenko 29.11.2024 13:47

Mika Klimenko Kunnallistekniikan päällikkö, Parkanon kaupunki  
Mika Toropainen, Kunnossapitomestari, Parkanon kaupunki

Ari Risitimäki, Peab Industri Oy

## 1. Vastaanottotarkastus

- 1.1. Aika** 02.12.2024  
**1.2. Paikka** Parkano  
**1.3. Tarkastuksen suorittajat** Mika Klimenko Kunnallistekniikan päällikkö, Parkanon kaupunki  
Mika Toropainen, Kunnossapitomestari, Parkanon kaupunki  
Ari Risitimäki, Peab Industri Oy  
**1.4. Puheenjohtaja** Mika Klimenko  
**1.5. Sihteer** Mika Klimenko  
**1.6.** Sovittu yhdessä

### Vastaanottotarkastuksen sopimuksen mukaisuus

(toimituksen pyytäminen, toimituksen määräaikaisuus)

- 1.7.** Tarkastus käsitti kaikki vuoden 2024 päällystyskohteet

### Vastaanottotarkastuksen laajuus

(viranomaistarkastukset ja muut säädöstenmukaiset tarkastukset yksilöitynä, sopimusten mukaiset tarkastukset yksilöityinä, urakkasuoritusten tarkastukset ja niiden yksilöinti, pöytäkirjojen luovuttaminen rakennuttajalle/tilaajalle)

- 1.10. Urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet** Ei virheitä

(viittaus liitteisiin, työnsuorittajan lausunto virheistä, korjausaika, arvonvähennys)

(viittaus liitteisiin)

(muistutukset yksilöitynä)

- 1.14. Rakennuttajalle/ Tilaajalle toimitettavat luovutusasiakirjat** Parkano 2024, Liite 1  
Parkano päällystenäytteet 2024, Liite 2  
PDM Parkano, Liite 3

A. Viralliset (palautettava rakennuslupa, viralliset piirustukset, tarkastusasiakirja, muu asiakirja)

B. Sopimukseen perustuvat (takuutodistukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, urakoitsijan laatimat piirustukset, tietopankkiin talletettavat tiedot, muu luovutus asiakirja)

## 2. Tarkastuksen tulos

- 2.1 Työtulosten hyväksyminen ja vastaanottaminen** Hyväksyttiin vastaanotetuksi

(Aikaisemmin hyväksytyt ja vastaanotetut työntulokset, tässä tilaisuudessa hyväksyttävät ja vastaanotettavat työntulokset, myöhemmin vastaanotettavat työntulokset)

(Aikaisemmin hylätyt työntulokset, tässä tilaisuudessa hylättävät työntulokset)

- 2.3. Takuuajat** Takuuaika alkaa 2.12.2024 ja päättyy 1.12.2027  
(alkaminen, päättyminen)

(lämmitys, sähkö, vesi, hälytykset, avaimien luovutus)

### 3 Loppuselvitykset

**3.1. Valmistumisaika** 31.12.2024

(urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika, myönnetty urakka-ajan pidennykset ja niiden syyt, urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen)

**3.2. Maksamattoman urakkahinnan maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset** Urakat on maksettu liitteen 1 mukaan.

**3.3. Jälkitarkastukset** Välitarkastus kesällä 2025

(ajankohdat, tarkastettavat virheet, osanottajat)

**3.4. Mieli-pide-eroavaisuudet** Ei mieli-pide eroavaisuuksia  
(mieli-pide-eroavaisuudet yksilöitynä, toimenpiteet mieli-pide-eroavaisuuksien ratkaisemiseksi)

**3.5. Sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset** Ei vaatimuksia

(urakkasopimukseen tai alistussopimukseen perustuvat vaatimukset, kolmansien osapuolien esittämät vaatimukset sopijapuolille, vaatimukset vähintään perusteiltaan selvitettyinä)

**3.6. Vakuudet** Urakoitsija luovuttaa tilaajalle 2%:n suuruisen takuuajan vakuuden määrältään 7 408,52 €

**3.7. Rakennustyön vakuutuksen päättyminen** -


**3.8. Taloudellinen loppuselvitys** Liite

(käytön opastus)

### 4. Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

**Paikka ja aika** Parkanossa 2.12.2024

Ari Ristimäki 02.12.2024 06:25



**Nimen selvennys** Ari Ristimäki  
Peab Asphalt

Mika Klimenko 29.11.2024 14:19

**Nimen selvennys**

Mika Klimenko  
Kunnallistekniikan päällikkö  
Parkanon kaupunki

Mika Toropainen 02.12.2024 07:28

**Nimen selvennys**

Mika Toropainen  
Kunnossapitomestari  
Parkanon kaupunki

## Kuvat ja liitteet

Mika Klimenko 29.11.2024 14:17

[PARKANO 2024.pdf](#)

Liite 1

Mika Klimenko 29.11.2024 14:17

[Parkano päällystenäytteet 2024.pdf](#)

Liite 2

Mika Klimenko 29.11.2024 14:18

[PDM Parkano 2024.pdf](#)

Liite 3