

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 2025

Hanke	Parkanon kaupungin päällystystyöt 2025
Tarkastuksen kohde	Katukohteet eri puolilla Parkanon taajama-aluetta:
	Paikkaus- ja pientyöt
	- AB-paikkaus- ja pientyöt 367,16 tn
	Laskutus yhteensä 106 893,80 € (ALV 0 %)
	Neliöhintaiset työt, 100 kg/m2
	- Parkanontie pohjoispää 4 661 m2
	-Niementie, Heinosentie, Parkanontie kiertoliittymä 3 802 m2
	Laskutus yhteensä 79 706,80 € (ALV 0 %)
	Neliöhintaiset työt, 120 kg/m2
	-Ritakorvenkatu, Korvenkatu, Kaviokuja 1 638 m2
	- Yrittäjäkatu, Uusivatusentie 1 615 m2
	- Koulukeskus Kaarna 1 831 m2
	- Tehtaantie klv 1 563 m2
	Laskutus yhteensä 77 784,51 € (ALV 0 %)
	Oheistyöt
	Oheistyöt (reunakivityöt, kb-juotokset, jyrsinnät, tasausmassat, pohjatyöt, asfaltinpalojen ja rouheen kuormaus sekä ajo)
	Laskutus yhteensä 155 941,73 € (ALV 0 %)
	Kokonaislaskutus 420 326,22 € (ALV 0 %)
Tarkastus	Vastaanottotarkastus
Tarkastuksen päivämäärä	4.12.2025
Pääurakoitsija	Peab Industri Oy Peab Asphalt Satakunnankatu 43 28130 PORI

Läsnä

Mika Klimenko 04.12.2025 13:40

Mika Klimenko Kunnallistekniikan päällikkö, Parkanon kaupunki
Mika Toropainen, Kunnossapitomestari, Parkanon kaupunki
Ari Risitmäki, Peab Industri Oy

1. Vastaanottotarkastus

1.1. Aika 04.12.2025

1.2. Paikka Parkano

1.3. Tarkastuksen suorittajat Mika Klimenko Kunnallistekniikan päällikkö, Parkanon kaupunki
Mika Toropainen, Kunnossapitomestari, Parkanon kaupunki
Ari Ristimäki, Peab Industri Oy

1.4. Puheenjohtaja Mika Klimenko

1.5. Sihteeri Mika Klimenko

1.6. Sovittu yhdessä

**Vastaanottotarkastuksen
sopimuksen mukaisuus**

(toimituksen pyytäminen, toimituksen määräaikaaisuus)

1.7. Tarkastus käsitti kaikki vuoden 2025 päällystyskohteet.

**Vastaanottotarkastuksen
laajuus**

(viranomaistarkastukset ja muut säädöstenmukaiset tarkastukset yksilöitynä, sopimusten mukaiset tarkastukset yksilöityinä, urakkasuoritusten tarkastukset ja niiden yksilöinti, pöytäkirjojen luovuttaminen rakennuttajalle/tilaajalle)

**1.10. Urakoitsijan
vastattavaksi katsottavat
virheet** Ei virheitä

(viittaus liitteisiin, työnsuorittajan lausunto virheistä, korjausaika, arvonvähennys)

(viittaus liitteisiin)

(muistutukset yksilöitynä)

**1.14. Rakennuttajalle/
Tilaajalle toimitettavat
luovutusasiakirjat** Parkano 2025, Liite 1

A. Viralliset (palautettava rakennuslupa, viralliset piirustukset, tarkastusasiakirja, muu asiakirja)

B. Sopimukseen perustuvat (takuutodistukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, urakoitsijan laatimat piirustukset, tietopankkiin talletettavat tiedot, muu luovutus asiakirja)

2. Tarkastuksen tulos

**2.1 Työtulosten
hyväksyminen ja
vastaanottaminen** Hyväksyttiin vastaanotetuksi

(Aikaisemmin hyväksytyt ja vastaanotetut työntulokset, tässä tilaisuudessa hyväksyttävät ja vastaanotettavat työntulokset, myöhemmin vastaanotettavat työntulokset)

(Aikaisemmin hylätyt työntulokset, tässä tilaisuudessa hylättävät työntulokset)

2.3. Takuuajat Takuu aika alkaa 4.12.2025 ja päättyy 3.12.2028

(alkaminen, päättyminen)

(lämmitys, sähkö, vesi, hälytykset, avaimien luovutus)

3 Loppuselvitykset

3.1. Valmistumisaika 31.12.2025

(urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika, myönnetty urakka-ajan pidennykset ja niiden syyt, urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen)

3.2. Maksamattoman urakkahinnan maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset Urakat on maksettu liitteen 1 mukaan.**3.3. Jälkitarkastukset** Välitarkastus kesällä 2026
(ajankohdat, tarkastettavat virheet, osanottajat)**3.4. Mieliwide-eroavaisuudet** Ei mieliwide eroavaisuuksia
(mieliwide-eroavaisuudet yksilöitynä, toimenpiteet mieliwide-eroavaisuuksien ratkaisemiseksi)**3.5. Sopijapuolten toisiinsa kohdistamat vaatimukset** Ei vaatimuksia

(urakkasopimukseen tai alistussopimukseen perustuvat vaatimukset, kolmansien osapuolien esittämät vaatimukset sopijapuolille, vaatimukset vähintään perusteiltaan selvitettyinä)

3.6. Vakuudet Urakoitsija luovuttaa tilaajalle 2%:n suuruisen takuuajan vakuuden määrältään 8 406,52 €
(käytön opastus)

4. Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Paikka ja aika Parkanossa 4.12.2025

Ari Ristimäki 04.12.2025 15:03

**Nimen selvennys** Ari Ristimäki
Peab Asphalt

Mika Klimenko 04.12.2025 13:48

**Nimen selvennys** Mika Klimenko
Kunnallistekniikan päällikkö
Parkanon kaupunki

Mika Toropainen 04.12.2025 13:49

**Nimen selvennys**

Mika Toropainen
Kunnossapitomestari
Parkanon kaupunki

Kuvat ja liitteet

Mika Klimenko 04.12.2025 13:46

[Parkano 2025. liite 1.pdf](#)